

BILAG 4

Grundejerforeningen Klintegården

Vejprojekt 2016

Mulige tillægsarbejder:

Bestyrelsen foreslår, at vejhjørner som ikke er forsynet med armeringssten, tilføjes dette i forbindelse med asfaltarbejderne, således at alle hjørner er armerede. Forventet antal er 10 hjørner.

Bestyrelsen foreslår, at udførelsen af supplerende vejbrønde samt flytning af ekst. vejbrønde i græsrabatter, aftales med rådgiver efter vurderet behov. Forventet antal er 5 nye vejbrønde.

Bestyrelsen foreslår, at der i indkørsler med løse belægninger udføres en vinge med asfalt mod indkørslen, for at skåne de nye vejkanter.

Bestyrelsen foreslår, at muligheden for forstærkning af vejkanter generelt, aftales med rådgiver efter behov.

Bestyrelsen foreslår, at vejskilte udskiftes efter behov i forbindelse med reoveringssagen.

Bestyrelsen foreslår, at der laves aftale med den udførende entreprenør, om fast m²-pris for udførelse af asfaltarbejder mod ejendomme med fast belægning i indkørsler. Vejudvalget koordinerer dette mellem entreprenør og grundejere i forbindelse med selve udførelsen af reoveringen.